

DATA REALISASI PAKET PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2025

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	No	Nama Paket	Nomor dan Tanggal Kontrak	Tanggal Pelaksanaan	Tanggal Selesai	Mekanisme
1	2	3	4	5	7	8	9	10
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Belanja Modal Videotron Indoor Aula	700/05/SP/INSP 14 Juli 2025	14 Juli 2025	09 September 2025	e-purchasing
			2	Belanja Modal Meja Kantor Set	700/06/SP/INSP 21 Juli 2025	21 Juli 2025	20 Agustus 2025	e-purchasing
			3	Belanja Modal Personal Komputer	700/04/SP/INSP 4 Juli 2025	04 Juli 2025	04 Agustus 2025	e-purchasing
			4	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	700/11/SP/INSP 25 November 2025	25 November 2025	24 Desember 2025	e-purchasing
			5	Belanja Modal Alat Pendingin, Peralatan Studio dan Alat Kantor Lainnya	700/09/SP/INSP 11 Agustus 2025	11 Agustus 2025	11 September 2025	e-purchasing
			6	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor	700/10/SP/INSP 16 September 2025	16 September 2025	15 November 2025	e-purchasing
			7	Belanja Modal Interior HPL Gedung Kantor	700/08/SPK/2025/INSP 5 Agustus 2025	05 Agustus 2025	04 Oktober 2025	Pengadaan Langsung
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8	Perencanaan Rehabilitasi Rumah Dinas	700/01/SPK/INSP 04 Februari 2025	04 Februari 2025	21 Maret 2025	Pengadaan Langsung
			9	Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas	700/03/SPK/INSP 30 April 2025	30 April 2025	27 September 2025	Pengadaan Langsung
			10	Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas	700/02/SP/INSP 30 April 2025	30 April 2025	27 September 2025	e-purchasing
			11	Pembuatan Pagar Rumah Dinas	700/07/SPK/2025/INSP 01 Agustus 2025	01 Agustus 2025	30 September 2025	Pengadaan Langsung